

Инновационный проект

«Апробация трансфера образовательных результатов»

Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам

Организационный этап:

май – октябрь 2021

- разработка и утверждение дорожной карты проекта;
- разработка локальной нормативной базы (программы деятельности, положения, функциональные обязанности);
- формирование сети партнеров-организаций дополнительного образования города Радужный (АУ ХМАО – Югры «Региональный молодежный центр», МАУ ДО ЦТР «Детвора», МАУ ДО «ДШИ», МАУ ДО «Компьютерная школа», МАУ спортивная школа олимпийского резерва «Юность»);
- проведение информационной подготовки среди педагогических работников, а также родителей (законных представителей) к внедрению модели трансфера образовательных результатов

Пилотный этап

октябрь 2021 – май 2022

- на уровне ООО и СОО в пилотном режиме реализуется механизм трансфера образовательных результатов освоения образовательных программ, составление персонализированных образовательных маршрутов;
- проводится мониторинг эффективности деятельности в соответствии с выработанными показателями;
- повышение качества результатов проектной и учебно-исследовательской деятельности школьников за счет эффективной организации сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования;
- включение родительской общественности в инновационную деятельность образовательной организации.

Результатирующий этап:

июнь 2022 - июнь 2024

- повышение качества образования на основе использования дополнительных ресурсов для реализации собственных образовательных программ;
 - проведен мониторинг эффективности модели;
- презентация результатов апробации модели для образовательных организаций округа.